

PERKEMBANGAN PENGADAAN BARANG/JASA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kondisi sd. 30 September 2025

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.1.04.2.10.01.000	ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	113.838.456.853			104.291.232.238				2.260.245.622	22.300.547.479	19,99	32,76	
1.03.1.04.2.10.01.000	UNIT : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	111.697.786.681			102.158.229.638				2.252.578.050	21.422.914.979	19,57	32,57	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	111.697.786.681			102.158.229.638				2.252.578.050	21.422.914.979	19,57	32,57	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	106.790.098.701			98.122.178.590				2.235.832.973	19.602.492.826	18,75	32,54	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	62,50	
1.03.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	62,50	
1.03.01.1.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	62,50	
	BELANJA DAERAH	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	62,50	
	BELANJA OPERASI	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	62,50	
	# Belanja Barang dan Jasa	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	62,50	
	* Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	62,50	
	+ Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	62,50	
	- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	119.655.080			119.520.000				135.080	-	-	62,50	
	1. Belanja Jasa Kebersihan Kantor	119.655.080			119.520.000	CV. Pratama Sukses Sejahtera	PUPR.SKT.05.01/000.3.1/20/V/2025 Tgl. 15 Mei 2025	8 Bulan	135.080	-	-	62,50	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.456.116.795			4.474.552.490				21.728.150	208.078.489	3,83	16,78	
1.03.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.649.929.995			4.091.440.520				21.635.820	200.128.489	4,32	11,26	
1.03.02.1.01.0116	Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	3.882.749.909			3.343.598.071				2.298.183	-	-	6,68	
	BELANJA DAERAH	3.882.749.909			3.343.598.071				2.298.183	-	-	6,68	
	BELANJA OPERASI	3.835.896.254			3.343.598.071				2.298.183	-	-	6,76	
	# Belanja Barang dan Jasa	3.835.896.254			3.343.598.071				2.298.183	-	-	6,76	
	* Belanja Barang	3.835.896.254			3.343.598.071				2.298.183	-	-	6,76	
	+ Belanja Barang Pakai Habis	3.835.896.254			3.343.598.071				2.298.183	-	-	6,76	
	- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.835.896.254			3.343.598.071				2.298.183	-	-	6,76	
	Paket Luncuran Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Bidang SDA Tahun Anggaran	335.896.254			335.896.254				-	-	-	14,88	
	1. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Kupang (Luncuran) - Angka Keuangan	69.979.700	1	Paket	Kab. Kupang	CV. Sumber Mujizat	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/91/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024						
	2. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Timor Tengah Utara (Luncuran) - Angka Keuangan	69.801.350	1	Paket	Kab. TTU	CV. Blessing Water	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/71/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024						
	3. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Alor (Luncuran) - Angka Keuangan	76.171.204	1	Paket	Kab. Alor	CV. Beta Driling Pratama	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/89/VIII/2024 Tgl. 12 Agustus 2024						
	4. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Sumba Barat Daya (Luncuran) - Angka Keuangan	69.966.750	1	Paket	Kab. Sumba Barat Daya	CV. Kasih Budi Mulia	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/74/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024						
	5. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi C di Kabupaten Manggarai Barat (Luncuran) - Angka Keuangan	49.977.250	1	Paket	Kab. Manggarai Barat	CV. Karya Prima Sejahtera	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/ SPK/82/VIII/2024 Tgl. 7 Agustus 2024					100,00	
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Bidang SDA	3.500.000.000			3.007.701.817				2.298.183	-	-	5,98	
	1. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	20.000.000	1	Paket	Kota Kupang								
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang												

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	15.000.000	1Paket	Kota Kupang	14.985.000	CV. Gakesa Consulindo	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/ 08/VII/2025 Tgl. 25 Juli 2025	30 HK	15.000			100,00	
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	15.000.000		Kota Kupang	199.928.894	CV. Triy Lestari	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/41 /IX/2025 Tgl. 24 September 2025		71.106				
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kota Kupang	200.000.000		Kota Kupang									
	2. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Alor	20.000.000		Kab. Alor									
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Alor	15.000.000		Kab. Alor	14.940.000	CV. Internal Teknik	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/ 17/VII/2025 Tgl. 30 Juli 2025	30 HK	60.000			100,00	
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Alor	15.000.000		Kab. Alor	199.985.388	CV. Tiga Putri Kenari	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/39 /IX/2025 Tgl. 22 September 2025		14.612				
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Alor												
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Alor	200.000.000		Kab. Alor									
	3. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Alor	20.000.000		Kab. Alor	14.936.000	CV. Internal Teknik	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/ 22 /VII/2025 Tgl. 30 Juli 2025	30 HK	64.000			100,00	
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Alor	15.000.000		Kab. Alor	199.929.888	CV. Tiga Putri Kenari	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/40 /IX/2025 Tgl. 22 September 2025		70.112				
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Alor	15.000.000		Kab. Alor									
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Alor												
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Alor	200.000.000		Kab. Alor									
	4. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Kupang	20.000.000		Kab. Kupang	14.957.000	CV. Gakesa Consulindo	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/ 09/VII/2025 Tgl. 25 Juli 2025	30 HK	43.000			100,00	
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Kupang	15.000.000		Kab. Kupang	199.948.378	CV. Beta Pratama Drilling	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/42 /IX/2025 Tgl. 24 September 2025		51.622				
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Kupang	15.000.000		Kab. Kupang									
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Kupang												
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Kupang	200.000.000		Kab. Kupang									
	5. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Ende	20.000.000		Kab. Ende	14.946.000	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/20/VII/2025 Tgl. 30 Juli 2025	30 HK	54.000			100,00	
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Ende	15.000.000		Kab. Ende	199.947.873	CV. Yesanda Indah	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/48 /IX/2025 Tgl. 24 September 2025		52.127				
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Ende	15.000.000		Kab. Ende									
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Ende												
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Ende	200.000.000		Kab. Ende									
	6. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Ende	20.000.000		Kab. Ende	14.933.000	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/20/VII/2025 Tgl. 30 Juli 2025	30 HK	67.000			100,00	
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Ende	15.000.000		Kab. Ende	199.888.041	CV. Bobong Langi	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/49 /IX/2025 Tgl. 24 September 2025		111.959				
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Ende	15.000.000		Kab. Ende									
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Ende												
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Ende	200.000.000		Kab. Ende									

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Sumba Barat	20.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Barat								
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Sumba Barat	15.000.000			Kab. Sumba Barat								
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Sumba Barat	15.000.000			Kab. Sumba Barat	14.960.000	CV. Arthur Plan Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/ 14/VII/2025 Tgl. 30 Juli 2025	30 HK	40.000		100,00	
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Sumba Barat												
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Sumba Barat	200.000.000			Kab. Sumba Barat	199.924.432	CV. Trdaya Perkasa	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/45 /IX/2025 Tgl. 24 September 2025		75.568			
	8. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Sumba Barat Daya	20.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Barat Daya								
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Sumba Barat Daya	15.000.000			Kab. Sumba Barat Daya								
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Sumba Barat Daya	15.000.000			Kab. Sumba Barat Daya	14.965.000	CV. Arthur Plan Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/ 15/VII/2025 Tgl. 30 Juli 2025	30 HK	35.000		100,00	
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Sumba Barat Daya												
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi A di Kabupaten Sumba Barat Daya	200.000.000			Kab. Sumba Barat Daya	199.897.088	CV. Intan Baru	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/46 /IX/2025 Tgl. 24 September 2025		102.912			
	9. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Sumba Barat Daya	20.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Barat Daya								
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Sumba Barat Daya	15.000.000			Kab. Sumba Barat Daya								
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Sumba Barat Daya	15.000.000			Kab. Sumba Barat Daya	14.951.000	CV. Arthur Plan Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/ 15/VII/2025 Tgl. 30 Juli 2025	30 HK	49.000		100,00	
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Sumba Barat Daya												
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya Lokasi B di Kabupaten Sumba Barat Daya	200.000.000			Kab. Sumba Barat Daya	199.891.094	CV. Intan Baru	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/47 /IX/2025 Tgl. 24 September 2025		108.906			
	10. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Flores Timur	20.000.000	1	Paket	Kab. Flores Timur								
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Flores Timur	15.000.000			Kab. Flores Timur								
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Flores Timur	15.000.000			Kab. Flores Timur	14.945.000	CV. Tepi Pante Consultan	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/21/VII/2025 Tgl. 30 Juli 2025	30 HK	55.000		100,00	
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Flores Timur												
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Flores Timur	200.000.000			Kab. Flores Timur	199.348.118	CV. Dgriva	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/50 /IX/2025 Tgl. 24 September 2025		651.882			
	11. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Manggarai Timur	20.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai Timur								
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Manggarai Timur	15.000.000			Kab. Manggarai Timur								
Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Manggarai Timur	15.000.000			Kab. Manggarai Timur	14.950.000	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/18/VII/2025 Tgl. 30 Juli 2025	30 HK	50.000		100,00		
Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Manggarai Timur													
Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Manggarai Timur	200.000.000			Kab. Manggarai Timur	199.978.514	CV. Rana Loba	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/51 /IX/2025 Tgl. 24 September 2025		21.486				
12. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Malaka	20.000.000	1	Paket	Kab. Malaka									
Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Malaka	15.000.000			Kab. Malaka									
Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Malaka													

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.			
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)				
										(Rp.)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.03.02.1.01.0121	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Malaka	15.000.000	1Paket	Kab. Malaka	14.918.000	PT. Gantari Pratama Engineering CV. Timor Maju Perkasa	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/ 11/VII/2025 Tgl. 25 Juli 2025 PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/43 /IX/2025 Tgl. 24 September 2025	30 HK	82.000			100,00				
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Malaka	200.000.000		Kab. Malaka	199.939.370				60.630							
	13. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Belu	20.000.000		Kab. Belu												
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Belu	15.000.000		Kab. Belu												
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Belu	15.000.000		Kab. Belu	14.907.000				93.000						100,00	
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Belu			Kab. Belu												
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Belu	200.000.000	1Paket	Kab. Belu	199.944.920	PT. Gantari Pratama Engineering CV. Krisma Glory	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/ 10/VII/2025 Tgl. 25 Juli 2025 PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/44 /IX/2025 Tgl. 24 September 2025	30 HK	55.080							
	14. Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Rote Ndao	20.000.000		Kab. Rote Ndao												
	Pengadaan Genset atau Meteran Listrik Pada Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Rote Ndao	15.000.000		Kab. Rote Ndao												
	Jasa Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Rote Ndao	15.000.000		Kab. Rote Ndao	14.915.000				85.000						100,00	
	Jasa Survey Geolistrik Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Rote Ndao			Kab. Rote Ndao												
	Pembangunan Sumur Bor dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Rote Ndao	200.000.000		Kab. Rote Ndao	199.941.818				58.182							
	BELANJA MODAL	46.853.655			-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.853.655			-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	* Belanja Modal Komputer	46.853.655			-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	+ Belanja Modal Komputer Unit	34.800.720			-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Belanja Modal Personal Computer	34.800.720			-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1. Komputer All In One	14.931.720	1	Unit												
	2. Laptop	19.869.000	2	Unit												
	+ Belanja Modal Peralatan Komputer	12.052.935			-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	12.052.935			-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1. Printer	12.052.935	3	Unit												
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	767.180.086				747.842.449				19.337.637	200.128.489	26,76	35,00			
	BELANJA DAERAH	767.180.086				747.842.449				19.337.637	200.128.489	26,76	35,00			
	BELANJA OPERASI	700.000.000				684.642.450				15.357.550	136.928.490	20,00	29,00			
	# Belanja Barang dan Jasa	700.000.000				684.642.450				15.357.550	136.928.490	20,00	29,00			
	* Belanja Jasa	700.000.000				684.642.450				15.357.550	136.928.490	20,00	29,00			
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	700.000.000				684.642.450				15.357.550	136.928.490	20,00	29,00			
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	700.000.000				684.642.450				15.357.550	136.928.490	20,00	29,00			
	1. SID Embung Irigasi 1 Bh di Kab. TTU	700.000.000	1	Paket	Kab. TTU	684.642.450	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.P.SDA-I.05.01/602/SPK/23/VIII/2025 Tgl. 11 Agustus 2025	121 HK 15-08-2025 s/d 13-12-2025	15.357.550	136.928.490	20,00	29,00			
	BELANJA MODAL	67.180.086				63.199.999				3.980.087	63.199.999	100,00	100,00			
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.180.086				63.199.999				3.980.087	63.199.999	100,00	100,00			
	* Belanja Modal Komputer	67.180.086				63.199.999				3.980.087	63.199.999	100,00	100,00			
	+ Belanja Modal Komputer Unit	67.180.086				63.199.999				3.980.087	63.199.999	100,00	100,00			

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.02.1.02	- Belanja Modal Personal Computer	67.180.086			63.199.999				3.980.087	63.199.999	100,00	100,00	
	1. Laptop	67.180.086	3 Unit		63.199.999	Gerbang Indah Kasih	PO-343799-250725-1 Tgl. 25 Juli 2025		3.980.087	63.199.999	100,00	100,00	
	Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	806.186.800			383.111.970				92.330	7.950.000	0,99	48,51	
	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	370.152.050			-				-	-	-	-	
1.03.02.1.02.0008	BELANJA DAERAH	370.152.050			-				-	-	-	-	
	BELANJA MODAL	370.152.050			-				-	-	-	-	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	370.152.050			-				-	-	-	-	
	* Belanja Modal Bangunan Air	370.152.050			-				-	-	-	-	
1.03.02.1.02.0014	+ Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	370.152.050			-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	370.152.050			-				-	-	-	-	
	1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wanokaka (2.653 Ha) di Kab. Sumba Barat (Paket Luncuran DAK TA 2024)	370.152.050	1 Paket	Kab. Sumba Barat					-	-		-	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	183.204.300			183.204.300				-	-		100,00	
1.03.02.1.02.0014	BELANJA DAERAH	183.204.300			183.204.300				-	-		100,00	
	BELANJA MODAL	183.204.300			183.204.300				-	-		100,00	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	183.204.300			183.204.300				-	-		100,00	
	* Belanja Modal Bangunan Air	183.204.300			183.204.300				-	-		100,00	
1.03.02.1.02.0032	+ Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	183.204.300			183.204.300				-	-		100,00	
	- Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	183.204.300			183.204.300				-	-		100,00	
	1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Luwurweton (1.000 Ha) di Kab. Ngada (Paket Luncuran DAU-SG TA 2024)	183.204.300	1 Paket	Kab. Ngada	183.204.300							100,00	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	200.000.000			199.907.670				92.330	-	-	100,00	
1.03.02.1.02.0032	BELANJA DAERAH	200.000.000			199.907.670				92.330	-	-	100,00	
	BELANJA OPERASI	200.000.000			199.907.670				92.330	-	-	100,00	
	# Belanja Barang dan Jasa	200.000.000			199.907.670				92.330	-	-	100,00	
	* Belanja Jasa	200.000.000			199.907.670				92.330	-	-	99,95	
1.03.02.1.02.0034	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	200.000.000			199.907.670				92.330	-	-	99,95	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	200.000.000			199.907.670				92.330	-	-	99,95	
	1. SID Daerah Irigasi (D.I.) Cancar Sub. D.I. Wae Palo di Kab. Manggarai	100.000.000	1 Paket	Kab. Manggarai	99.993.240	CV. Athur Plan Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/07/VII/2025 Tgl. 1 Juli 2025		6.760			100,00	
	2. SID Daerah Irigasi (D.I.) Satar Lenda Sub.D.I. Wae Laru di Kab. Manggarai	100.000.000	1 Paket	Kab. Manggarai	99.914.430	CV. Rivalando Jaya Consultant	PUPR.P.SDA.I.05.01/600.2.10.2/S PK/06/VII/2025 Tgl. 1 Juli 2025		85.570			100,00	
1.03.02.1.02.0034	Sub Kegiatan Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	52.830.450			-				-	7.950.000	15,05	15,05	
	BELANJA DAERAH	52.830.450			-				-	7.950.000	15,05	15,05	
	BELANJA MODAL	52.830.450			-				-	7.950.000	15,05	15,05	
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.830.450			-				-	7.950.000	15,05	15,05	
1.03.02.1.02.0034	* Belanja Modal Komputer	52.830.450			-				-	7.950.000	15,05	15,05	
	+ Belanja Modal Komputer Unit	44.795.160			-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Personal Computer	44.795.160			-				-	-	-	-	
	1. Komputer All In One	44.795.160	3 Unit										
1.03.02.1.02.0034	+ Belanja Modal Peralatan Komputer	8.035.290			-				-	7.950.000	98,94	98,94	
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	8.035.290			-				-	7.950.000	98,94	98,94	
	1. Printer	8.035.290	2 Unit							7.950.000	98,94	98,94	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	226.952.000											
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	226.952.000											
1.03.03.1.01.0015	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	226.952.000											
	BELANJA DAERAH	226.952.000											
	BELANJA OPERASI	213.711.500											
	# Belanja Barang dan Jasa	213.711.500											
	* Belanja Jasa	213.711.500											
	└ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	213.711.500											
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	213.711.500											
	1. Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Feasibility Study SPAM DAS Waekabuni Lintas Kab. Sumba Barat-Kab.Sumba Tengah	213.711.500	1	Paket									
	BELANJA MODAL	13.240.500											
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.240.500											
	* Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	13.240.500											
	└ Belanja Modal Alat Kantor	13.240.500											
	- Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	9.108.000											
	1. Printer	9.108.000	2	Unit									
	- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.132.500											
	1. Scanner	4.132.500	1	Unit									
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	101.214.326.826			93.528.106.100				2.213.969.743	19.394.414.337	19,59	33,37	
1.03.10.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	101.214.326.826			93.528.106.100				2.213.969.743	19.394.414.337	19,59	33,37	
1.03.10.1.01.0030	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	87.624.021.297			84.987.757.370				1.961.170.530	15.095.035.895	17,62	30,96	
	BELANJA DAERAH	87.624.021.297			84.987.757.370				1.961.170.530	15.095.035.895	17,62	30,96	
	BELANJA OPERASI	300.000.000			99.990.000				10.000	-	-	33,33	
	# Belanja Barang dan Jasa	300.000.000			99.990.000				10.000	-	-	33,33	
	* Belanja Jasa	300.000.000			99.990.000				10.000	-	-	33,33	
	└ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	300.000.000			99.990.000				10.000	-	-	33,33	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Tra	300.000.000			99.990.000				10.000	-	-	33,33	
	1. PR - 04 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket							-	-	
	2. PR - 05 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket									
	3. PR - 06 : Penyelidikan Tanah Baa - Batutua	100.000.000	1	Paket	Kab. Rote Ndao	99.990.000	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/3 7/VII/2025 Tgl. 28 Juli 2025	30 HK	10.000		100,00	
	BELANJA MODAL	87.324.021.297			84.887.767.370				1.961.160.530	15.095.035.895	17,68	30,96	
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.326.747			47.785.500				76.500	47.785.500	82,03	82,03	
	* Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.464.747			-				-	-	-	-	
	└ Belanja Modal Alat Komunikasi	10.464.747			-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	10.464.747			-				-	-	-	-	
	1. Pengolahan Data Base Sistem Informasi Infrastruktur PUPR (One Map One solution) (Tablet)	10.464.747	2	Unit									
	* Belanja Modal Komputer	47.862.000			47.785.500				76.500	47.785.500	100,00	100,00	
	└ Belanja Modal Peralatan Komputer	47.862.000			47.785.500				76.500	47.785.500	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Peralatan Jaringan	47.862.000			47.785.500				76.500	47.785.500	100,00	100,00	
	1. Firewall Server Router	21.597.000	1	Unit		21.534.000	PT. Ita Nusa Permai	PO-115181-250523-1 Tgl. 23 Mei 2025	30 HK	63.000	21.534.000	100,00	100,00
	2. Harddisk Server	26.265.000	1	Unit		26.251.500	PT. Ita Nusa Permai	PO-115181-250523-6 Tgl. 23 Mei 2025	30 HK	13.500	26.251.500	100,00	100,00

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.265.694.550			84.839.981.870				1.961.084.030	15.047.250.395	17,64	30,92		
	* Belanja Modal Jalan dan Jembatan	87.265.694.550			84.839.981.870				1.961.084.030	15.047.250.395	17,64	30,92		
	+ Belanja Modal Jalan	87.265.694.550			84.839.981.870				1.961.084.030	15.047.250.395	17,64	30,92		
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	87.265.694.550			84.839.981.870				1.961.084.030	15.047.250.395	17,64	30,92		
	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.676.759.000	30,28523	Km										
	Rehabilitasi Jalan	36.575.000.000	9,22308	Km										
	Rekonstruksi Jalan	43.449.306.900	9,2161	Km										
	1. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Baa - Batutua	3.000.000.000			Kab. Rote Ndao	2.976.744.100	PT. Rotemdo Permai	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/3 5/VII /2025 Tgl. 31 Juli 2025	120 HK	23.255.900	595.348.820	20,00	10,38	DBH
	2. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Balauring - Wairiang	3.100.000.000			Kab. Lembata	3.057.335.200	PT. Anak Lembata Group	PUPR.BM.05.01/600.2.10 .2/SPK/20/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	42.664.800	611.467.040	20,00	7,40	Silpa
	3. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Batu Putih - Panite	2.500.000.000			Kab. TTS	2.474.539.000	PT. Nanda Karya Putra Pratama	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/2 1/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	25.461.000	494.907.800	20,00	20,13	PKB
	4. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Bealaing - Wae Rasan (Bts. Kab. Ngada)	4.000.000.000			Kab. Manggarai Timur	3.951.327.600	PT. Menara Armada Pratama	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/1 8/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	48.672.400	790.265.520	20,00	2,78	Silpa
	5. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Betun - Motamasin (Bts. Negara)	3.000.000.000			Kab. Malaka	2.969.422.400	PT. Pundi Mas Bahagia	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/4 1/VII/2025 Tgl. 29 Juli 2025	120 HK	30.577.600	593.884.480	20,00	65,36	PKB
	6. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Hepang - Sikka	3.250.000.000			Kab. Sikka	3.235.016.000	PT. Prima Subur	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/3 6/VII/2025 Tgl. 25 Juli 2025	120 HK	14.984.000	647.003.200	20,00	8,07	Silpa
	7. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Jl. Yos Sudarso	4.000.000.000			Kota Kupang	3.950.809.500	PT. Bumi Permata Nusantara	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/5 1/VII/2025 Tgl. 31 Juli 2025	120 HK	49.190.500	790.161.900	20,00	17,29	DBH
	8. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Kalabahi - Kokar	5.000.000.000			Kab. Alor	4.938.449.100	PT. Tunas Baru Abadi	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/1 6/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	61.550.900	987.689.820	20,00	3,19	Silpa
	9. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Keliting (Bts. Kab. Belu) - Wini Sakato (Bts. Negara)	2.840.950.000			Kab. TTU	2.787.734.800	PT. Pundi Mas Bahagia	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/4 0/VII/2025 Tgl. 29 Juli 2025	120 HK	53.215.200	557.546.960	20,00	81,01	Silpa, PKB
	11. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Malahar - Praipaha	9.100.000.000			Kab. Sumba Timur	8.835.881.300	PT. Padi Jaya Makmur	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/2 5/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	264.118.700	1.767.176.260	20,00	33,82	Silpa
	12. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Oelmasi - Sp. Sulamu	1.500.000.000			Kab. Kupang	1.484.825.700	CV. Panca Konstruksi	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/6 4/VII/2025 Tgl. 1 Agustus 2025	120 HK	15.174.300			41,17	Silpa
	13. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Panite - Kolbano	2.500.000.000			Kab. TTS	2.463.842.000	PT. Nanda Karya Putra Pratama	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/1 9/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	36.158.000	492.768.400	20,00	55,22	PKB
	14. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Seba - Ege	1.625.000.000			Kab. Sabu Raijua	1.550.614.600	CV. Perdana	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/3 5/VII/2025 Tgl. 25 Juli 2025	120 HK	74.385.400	465.184.380	30,00	31,64	Silpa
	15. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp.Cumbi - Iteng	2.500.000.000			Kab. Manggarai	2.457.168.000	CV. Sukses Bangun Sejahtera	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/5 0/VII/2025 Tgl. 31Juli 2025	120 HK	42.832.000	737.150.400	30,00	5,32	Silpa
	16. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp.Nggorang - Sp. Terang	1.500.000.000			Kab. Manggarai Barat	1.481.740.000	CV. Sukses Bangun Sejahtera	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/4 9/VII/2025 Tgl. 31Juli 2025	120 HK	18.260.000	444.522.000	30,00	0,45	Silpa

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	17. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Patiala - Wetana (Bts. Kab. Sumba Barat Daya)	7.875.000.000		Kab. Sumba Barat	7.625.660.700	PT. Adisti Indah	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/2 4/VII/2025	135 HK	249.339.300	1.525.132.140	20,00	60,19	Silpa	
	18. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Patung Sonbai - Bello (Bts. Kab. Kupang)	1.500.000.000		Kota Kupang	1.472.306.960	PT. Karang Teguh Abadi	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/5 2/VII/2025	120 HK	27.693.040	294.461.392	20,00	63,65	DBH	
	19. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Polda - Sp. Patung Merpati	1.300.000.000		Kota Kupang	1.281.606.210	CV. Citra Mandiri	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/4 7/VII/2025	120 HK	18.393.790	384.481.863	30,00	30,04	Silpa	
	20. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Welaus - Kusa (Bts. Kab. Belu)	6.473.309.000		Kab. Malaka	6.323.903.300	PT. Kreatif Timor Mandiri	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/3 4/VII/2025	120 HK	149.405.700	1.264.780.660	30,00	25,83	DBH, PKB, Silpa	
	23. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Watatuku (Sp. Mola) - Mataraben	3.100.000.000		Kab. Alor	3.062.270.800	PT. Tunas Baru Abadi	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/1 7/VII/2025	120 HK	37.729.200	612.454.160	20,00	12,65	Silpa	
	24. Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Wologai - Detukeli	5.000.000.000		Kab. Ende	4.954.316.000	PT. Yetty Dharmawan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/1 1/VI/2025	120 HK	45.684.000	990.863.200	20,00	32,99	Silpa	
	25. ****Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Ndona - Sokoria (PLTP Sokoria)	7.221.806.900		Kab. Ende	6.845.014.000	PT.Bina Citra Teknik Cahaya	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/6 7/VIII/2025	120 HK	376.792.900			32,79	Silpa	
	26. ****Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Wolowona - Ndona (Keuskupan Ende)	2.815.000.000		Kab. Ende	2.560.610.000	PT. Yetty Dharmawan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/6 8/VIII/2025	120 HK	254.390.000			54,90	Silpa	
	Pengawasan	2.100.000.000			2.098.844.600				1.155.400	-	-	53,72		
	27. PW - 01 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jl. Yos Sudarso	100.000.000	1	Paket	Kota Kupang	99.955.500	CV. Mestika Perisai	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/6 2/VIII/2025	120 HK	44.500			41,67	DBH
	28. PW - 10 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Malahar - Praipaha di Kab. Sumba Timur	100.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Timur	99.761.250	Engineering CV. Irsyadi Consult	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/2 6/VII/2025	120 HK	238.750			58,33	Silpa
	29. PW - 11 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Patiala - Wetana (Bts. Kab. umba Barat Daya) di Kab. Sumba Barat	100.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Barat	99.994.350	CV. Multi Karya Permanen	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/1 5/VII/2025	135 HK	5.650			46,67	Silpa
	30. PW - 12 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Betun - Motamasin (Bts. Negara) di Kab. Malaka	100.000.000	1	Paket	Kab. Malaka	99.999.900	CV. Disen Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/5 6/VII/2025	120 HK	100			47,50	Silpa
	31. PW - 13 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Keliting (Bts. Kab Belu - Wini Sakato (Bts. Negara) di Kab. Timor Tengah Utara	100.000.000	1	Paket	Kab. TTU	99.999.900	CV. Ariles Design	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/5 7/VII/2025	120 HK	100			47,50	DBH
	32. PW - 14 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Hepang - Sikka di Kab. Sikka	100.000.000	1	Paket	Kab. Sikka	99.993.200	CV. Indo Design Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/3 1/VII/2025	120 HK	6.800			56,67	Silpa
	33. PW - 15 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Baa - Batutua di Kab. Rote Ndao	100.000.000	1	Paket	Kab. Rote Ndao	99.999.900	PT. Sasen Jaya Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/5 9/VII/2025	120 HK	100			51,67	Silpa
	34. PW - 16 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Seba - Ege di Kab. Sabu Raijua	100.000.000	1	Paket	Kab. Sabu Raijua	99.900.000	PT. Dipta Perkasa Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/3 8/VII/2025	120 HK	100.000			56,67	Silpa
	35. PW - 17 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Oelmasi - Sp. Sulamu di Kab. Kupang	100.000.000	1	Paket	Kab. Kupang	99.982.000	PT. Kencana Adya Daniswara	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK54 /VI/2025	120 HK	18.000			47,50	Silpa
	36. PW - 18 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Wologai - Detukeli di Kab. Ende	100.000.000	1	Paket	Kab. Ende	99.938.850	CV. Dunia Teknik Consult	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/1 4/VII/2025	120 HK	61.150			65,00	Silpa

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.03.10.1.01.0031	37. PW - 19 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Nggorang - Sp. Terang di Kab. Manggarai Barat	100.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai Barat	99.870.600	PT. Indotec Tiga Putra	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/6 5/VIII/2025 Tgl. 1 Agustus 2025	120 HK	129.400			50,83	Silpa
	38. PW - 20 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Cumbi - Iteng di Kab. Manggarai	100.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai	99.956.700	CV. Sahwana	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/5 8/VIII/2025 Tgl. 1 Agustus 2025	120 HK	43.300			50,83	Silpa
	39. PW - 21 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Bealaing - Wae Rasan (Bts. Kab. Ngada) di Kab. Manggarai Timur	100.000.000	1	Paket	Kab. Manggarai Timur	99.943.000	CV. Rivalando Jaya Consultant	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/2 3/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	57.000			62,50	Silpa
	40. PW - 22 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Panite - Kolbano di Kab. TTS	100.000.000	1	Paket	Kab. TTS	99.997.125	CV. Graha Mandiri Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/1 3/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	2.875			62,50	Silpa
	41. PW - 23 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Batu Putih - Panite di Kab. TTS	100.000.000	1	Paket	Kab. TTS	99.974.925	CV. Internal Teknik	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/1 2/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	25.075			49,00	Silpa
	42. PW - 24 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Watatuku (Sp. Mola) Mataraben di Kab. Alor	100.000.000	1	Paket	Kab. Alor	99.900.000	CV. Dunia Teknik Consult	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/2 7/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	100.000			62,50	Silpa
	43. PW - 25 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Balauring - Wairiang di Kab. Lembata	100.000.000	1	Paket	Kab. Lembata	99.990.000	CV. Alam Kreatif Consultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/2 8/VII/2025 Tgl. 18 Juli 2025	120 HK	10.000			62,50	Silpa
	44. PW - 26 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Polda - Sp. Patung Merpati di Kota Kupang	100.000.000	1	Paket	Kota Kupang	99.999.900	CV. Desakon	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/6 9/VIII/2025 Tgl. 5 Agustus 2025	120 HK	100			46,67	Silpa
	45. PW - 27 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Patung Sonbai - Bello (Bts. Kab. Kupang) di Kota Kupang	100.000.000	1	Paket	Kota Kupang	99.943.000	CV. Gakesa Consulindo	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/6 6/VIII/2025 Tgl. 1 Agustus 2025	120 HK	57.000			50,83	Silpa
	46. PW - 28 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Kalabahi - Kokar di Kab. Alor	100.000.000	1	Paket	Kab. Alor	99.944.400	CV. Dunia Teknik Consult	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/3 2/VII/2025 Tgl. 17 Juli 2025	120 HK	55.600			58,33	Silpa
	47. PW - 29 : Pengawasan Teknis Penanganan Long Segmen Ruas Jalan Sp. Welaus - Kusa (Bts. Kab. Belu) di Kab. Malaka	100.000.000	1	Paket	Kab. Malaka	99.800.100	CV. Saba Consult	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/3 3/VII/2025 Tgl. 25 Juli 2025	120 HK	199.900			52,50	DBH
	48. Rehabilitasi Jalan Nenas - Sutual (Pinjaman Daerah - PT. SMI)	464.628.650			Kab. TTS									Silpa
		Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	8.788.933.372				8.436.508.230				252.425.142	3.147.075.142	36,87	62,81
		BELANJA DAERAH	8.788.933.372				8.436.508.230				252.425.142	3.147.075.142	36,87	62,81
		BELANJA OPERASI	400.000.000				299.903.300				96.700	299.903.300	74,99	74,99
		# Belanja Barang dan Jasa	400.000.000				299.903.300				96.700	299.903.300	74,99	74,99
		* Belanja Jasa	400.000.000				299.903.300				96.700	299.903.300	74,99	74,99
		+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	300.000.000				299.903.300				96.700	299.903.300	100,00	100,00
		- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Tra	300.000.000				299.903.300				96.700	299.903.300	100,00	100,00
		1. PR - 01 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket	Kota Kupang, Kab. Kupang, dan Kab. Rote Ndao	99.933.000	CV. Mentari Teknik	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/0 9/VI/2025 Tgl. 19 Juni 2025	30 HK	67.000	99.933.000	100,00	100,00
		2. PR - 02 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket	Kab.TTU, Kab. Malaka, dan Kab. Sumba Timur	99.992.600	CV. Narwastu Pertama Engineering	PUPR.BM.05.01/600.2.10/SPK/10/ VI/2025 Tgl. 19 Juni 2025	30 HK	7.400	99.992.600	100,00	100,00
		3. PR - 03 : Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jalan/Jembatan	100.000.000	1	Paket	Kab. Flores Timur, Kab, Sikka, Kab. Manggarai dan Kab. Manggarai Barat	99.977.700	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.BM.05.01/600.2.10/SPK/02/ VI/2025 Tgl. 16 Juni 2025	30 HK	22.300	99.977.700	100,00	100,00

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	+ Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000			-				-	-	-	-		
	- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000			-				-	-	-	-		
	1. Jasa Konsultan Penyusunan Dokumen Teknis dalam rangka Penunjang Perumusan Produk Hukum Daerah (Swakelola) - JAKON	100.000.000									-	-		
	BELANJA MODAL	8.388.933.372			8.136.604.930				252.328.442	2.847.171.842	34,99	62,21		
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.933.372			138.898.740				34.632	138.898.740	100,00	100,00		
	* Belanja Modal Komputer	138.933.372			138.898.740				34.632	138.898.740	100,00	100,00		
	+ Belanja Modal Komputer Unit	138.933.372			138.898.740	112.831.500			34.632	138.898.740	100,00	100,00		
	- Belanja Modal Personal Computer	138.933.372			138.898.740				34.632	138.898.740	100,00	100,00		
	1. Komputer All In One	28.147.602	1	Unit	28.138.500	PT. Ita Nusa Permai	PO-115181-250523-2 Tgl. 23 Mei 2025	30 HK	9.102	28.138.500	100,00	100,00		
	2. Laptop	27.775.530	1	Unit	27.750.000	PT. Ita Nusa Permai	PO-115181-250523-5 Tgl.23 Mei 2025	30 HK	25.530	27.750.000	100,00	100,00		
	3. Komputer	56.943.000	3	Unit	56.943.000	PT. Ita Nusa Permai	PO-115181-250523-3 Tgl. 23 Mei 2025	30 HK	-	56.943.000	100,00	100,00		
	4. Laptop	26.067.240	2	Unit	26.067.240	PT. Ita Nusa Permai	PO-398586-250522-1 Tgl. 22 Mei 2025	30 HK	-	26.067.240	100,00	100,00		
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.250.000.000			7.997.706.190				252.293.810	2.708.273.102	33,86	61,55		
	* Belanja Modal Jalan dan Jembatan	8.250.000.000			7.997.706.190				252.293.810	2.708.273.102	33,86	61,55		
	+ Belanja Modal Jalan	8.250.000.000			7.997.706.190				252.293.810	2.708.273.102	33,86	61,55		
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	8.250.000.000			7.997.706.190				252.293.810	2.708.273.102	33,86	61,55		
	1. PW - 02 : Pengawasan Teknis Rekonstruksi Ruas Jalan Bondokodi - Waitabula	100.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Barat Daya	99.999.990	CV. Galih Bersaudara	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/0 6/VI/2025 Tgl. 18 Juni 2025	120 HK 25-06-2025 s/d 22-10-2025	10			77,50	
	2. PW - 03 : Pengawasan Teknis Rekonstruksi Ruas Jalan Waepare - Bola	100.000.000	1	Paket	Kab. Sikka	99.960.200	CV. Archanda 337	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/4 2/VI/2025 Tgl. 30 Juli 2025	120 HK	39.800			47,50	
	3. PW - 04 : Pengawasan Teknis Rekonstruksi Ruas Jalan Sp. Niki-niki - Oinlasi	100.000.000	1	Paket	Kab. TTS	99.800.100	CV. Kapita Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10/SPK/07/ VI/2025 Tgl. 18 Juni 2025	120 HK 18-06-2025 s/d 15-10-2025	199.900			83,33	
	4. PW - 05 : Pengawasan Teknis Rekonstruksi Ruas Jalan Poma - Bajawa	100.000.000	1	Paket	Kab. Ngada	99.964.600	CV. Tepi Pante Consultant	PUPR.05.01/600.2.10.2/SPK/03/VI/ 2025 Tgl. 16 Juni 2025	120 HK 16-06-2025 s/d 13-10-2025	35.400			83,33	
	5. PW - 07 : Pengawasan Teknis Rekonstruksi Ruas Jalan Watowiti - Waiklibang	100.000.000	1	Paket	Kab. Flores Timur	99.987.600	PT. Castello Panorama Konsultan	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/7 1/III/2025 Tgl. 13 Agustus 2025	120 HK	12.400			36,67	
	6. Rekonstruksi Ruas Jalan Bondokodi - Waitabula	1.625.000.000	1	Paket	Kab. Sumba Barat Daya	1.587.584.400	CV. Laksman	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/0 5/VI/2025 Tgl. 18 Juni 2025	120 HK 25-06-2025 s/d 22-10-2025	37.415.600	476.275.320	30,00	92,52	
	7. Rekonstruksi Ruas Jalan Poma - Bajawa	1.500.000.000	1	Paket	Kab. Ngada	1.489.053.400	PT. Indoraya Perkasa	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/0 1/VI/2025 Tgl. 10 Juni 2025	120 HK 16-06-2025 s/d 13-10-2025	10.946.600	1.347.733.802	90,51	97,43	
	8. Rekonstruksi Ruas Jalan Sp. Niki-Niki - Oinlasi	1.500.000.000	1	Paket	Kab. TTS	1.479.872.000	PT. Nanda Karya Putra Pratama	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/ 04/VI/2025 Tgl. 18 Juni 2025	120 HK	20.128.000	295.974.400	20,00	98,98	
	9. Rekonstruksi Ruas Jalan Waepare - Bola	1.625.000.000	1	Paket	Kab. Sikka	1.573.232.000	PT. Nusa Tenggara Jaya	PUPR.BM.05.01/600.2.10.2/SPK/5 3/VI/2025 Tgl. 31 Juli 2025	120 HK	51.768.000	314.646.400	20,00	9,93	
	10. Rekonstruksi Ruas Jalan Watowiti - Waiklibang	1.500.000.000	1	Paket	Kab. Flores Timur	1.368.251.900	CV. Floresta	PUPR.BM.05.01/600.2.10 .2/SPK/48/VI/2025 Tgl. 31 Juli 2025	120 HK	131.748.100	273.643.180	20,00	3,95	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.03.10.1.01.0033	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	4.801.372.157			103.840.500				374.071	1.152.303.300	24,00	24,00		
	BELANJA DAERAH	4.801.372.157			103.840.500				374.071	1.152.303.300	24,00	24,00		
	BELANJA OPERASI	703.204.571			3.163.500				41.071	3.163.500	0,45	0,45		
	# Belanja Barang dan Jasa	703.204.571			3.163.500				41.071	3.163.500	0,45	0,45		
	* Belanja Barang	3.204.571			3.163.500				41.071	3.163.500	100,00	100,00		
	+ Belanja Barang Pakai Habis	3.204.571			3.163.500				41.071	3.163.500	100,00	100,00		
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.204.571			3.163.500				41.071	3.163.500	100,00	100,00		
	1. Staval	3.204.571	1	Unit	3.163.500	PT. Ita Nusa Permai	PO-115181-250825-3 Tgl. 25 Agustus 2025	30 HK	41.071	3.163.500	100,00	100,00		
	* Belanja Jasa	700.000.000			-				-	-	-	-		
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	600.000.000			-				-	-	-	-		
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Tra	600.000.000			-				-	-	-	-		
	1. Survey Kondisi Jalan/Jembatan Provinsi (Swakelola)	600.000.000									-	-		
	+ Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000			-				-	-	-	-		
	- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000			-				-	-	-	-		
	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Sekertariat) (Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Layanan Inf	100.000.000									-	-		
	BELANJA MODAL	4.098.167.586				100.677.000				333.000	1.149.139.800	28,04	28,04	
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.537.620				100.677.000				333.000	100.677.000	75,58	75,58	
	* Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	23.865.000				23.754.000				111.000	23.754.000	100,00	100,00	
	+ Belanja Modal Alat Kantor	23.865.000				23.754.000				111.000	23.754.000	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	23.865.000				23.754.000				111.000	23.754.000	100,00	100,00	
	1. Pengadaan Server Dinas PUPR (Sekertariat) (Uninterruptible Power Supply/UPS)	23.865.000	1	Unit		23.754.000	PT. Ita Nusa Permai	PO-115181-250825-1 Tgl. 25 Agustus 2025	30 HK	111.000	23.754.000	100,00	100,00	
	* Belanja Modal Komputer	109.672.620				76.923.000				222.000	76.923.000	70,28	70,28	
	+ Belanja Modal Komputer Unit	77.145.000				76.923.000				222.000	76.923.000	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Komputer Jaringan	77.145.000				76.923.000				222.000	76.923.000	100,00	100,00	
	1. Pengadaan Server Dinas PUPR Provinsi NTT (Sekertariat) (SERVER)	77.145.000	1	Unit		76.923.000	PT. Ita Nusa Permai	PO-115181-250825-2 Tgl. 25 Agustus 2025	30 HK	222.000	76.923.000	100,00	100,00	
	+ Belanja Modal Peralatan Komputer	32.527.620				-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	32.527.620				-				-	-	-	-	
	1. Pengadaan Harddisk Eksternal (Bina Marga)	8.160.120	4	Unit										
	2. Pengadaan Printer (Bina Marga)	7.239.000	2	Unit										
	3. Pengadaan Printer (Bina Marga)	17.128.500	5	Unit										
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.964.629.966				-				-	1.048.462.800	26,45	26,45	
	* Belanja Modal Jalan dan Jembatan	3.964.629.966				-				-	1.048.462.800	26,45	26,45	
	+ Belanja Modal Jalan	3.964.629.966				-				-	1.048.462.800	26,45	26,45	
	- Belanja Modal Jalan Provinsi	3.964.629.966				-				-	1.048.462.800	26,45	26,45	
	1. Pemeliharaan Rutin Jalan/Jembatan Provinsi (Swakelola) (Sumber Dana PKB, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya)	3.964.629.966									1.048.462.800	26,45	26,45	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	50.614.480			-				-	-	-	-		
1.03.12.1.03	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	50.614.480			-				-	-	-	-		
1.03.12.1.03.0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	50.614.480			-				-	-	-	-		
	BELANJA MODAL	50.614.480			-				-	-	-	-		
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.614.480			-				-	-	-	-		
	* Belanja Modal Komputer	50.614.480			-				-	-	-	-		
	+ Belanja Modal Komputer Unit	50.614.480			-				-	-	-	-		

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.04 1.04.01 1.04.01.1.09 1.04.01.1.09.0010	- Belanja Modal Personal Computer	50.614.480			-				-	-	-	-	
	1. Laptop	50.614.480	2 Unit										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.907.687.980			4.036.051.048				16.745.077	1.820.422.153	37,22	33,12	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.495.861.580			2.238.750.708				13.949.292	936.776.408	37,74	3,01	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.495.861.580			2.238.750.708				13.949.292	936.776.408	37,74	3,01	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.495.861.580			2.238.750.708				13.949.292	936.776.408	37,74	3,01	
	BELANJA MODAL	2.495.861.580			2.238.750.708				13.949.292	936.776.408	37,74	3,01	
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	222.641.580			-				-	-	-	-	
	* Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	172.571.100			-				-	-	-	-	
	+ Belanja Modal Alat Kantor	399.000			-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	399.000			-				-	-	-	-	
	1. Bracket Standing	399.000	1 Unit										
	+ Belanja Modal Alat Rumah Tangga	18.776.100			-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Mebel	18.776.100			-				-	-	-	-	
	1. Meja Kerja	11.571.000	10 Buah										
	2. Meja Resepsionis	7.205.100	1 Unit										
	+ Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	153.396.000			-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	33.242.400			-				-	-	-	-	
	1. Meja Rapat Panjang 360 cm	33.242.400	3 Buah										
	- Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	25.153.600			-				-	-	-	-	
	1. Kursi Kerja	25.153.600	16 Unit										
	- Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	95.000.000			-				-	-	-	-	
	1. Kursi Rapat Pimpinan	95.000.000	25 Buah										
	* Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	50.070.480			-				-	-	-	-	
	+ Belanja Modal Alat Studio	50.070.480			-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Peralatan Studio Audio	37.032.300			-				-	-	-	-	
	1. Earphone	4.060.000	5 Unit										
	2. HDMI	1.980.000	2 Unit										
	3. HDMI Splitter	508.000	1 Unit										
	4. Infocus	11.400.000	1 Unit										
	5. Power Amplifier	17.100.000	1 Unit										
6. Speaker	1.984.300	1 Unit											
- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	7.908.180			-				-	-	-	-		
1. Video Switcher	7.908.180	1 Unit											
- Belanja Modal Alat Studio Lainnya	5.130.000			-				-	-	-	-		
1. Layar Projector Motorized 84"	5.130.000	1 Unit											
# Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.252.700.000			2.238.750.708				13.949.292	936.776.408	41,84	3,34		
* Belanja Modal Bangunan Gedung	2.252.700.000			2.238.750.708				13.949.292	936.776.408	41,84	3,34		
+ Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.252.700.000			2.238.750.708				13.949.292	936.776.408	41,84	3,34		
- Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.252.700.000			2.238.750.708				13.949.292	936.776.408	41,84	3,34		
1. Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor Gubernur Pertama	143.000.000	1 Paket	Kota Kupang	140.503.800	CV. Trimitra Binatama Konsultan	PUPR.SKT.05.01/600.2.10.2/SPK/15/VIII/2025 Tgl. 15 Agustus 2025	120 HK	2.496.200					

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.04.02 1.04.02.1.01 1.04.02.1.01.0011	2. Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Gubernur Pertama	75.000.000	1	Paket	Kota Kupang	74.794.908	CV. Sumba Satu Group	PUPR.SKT.05.01/600.2.10.2/SPK/27/VII/2025 Tgl. 9 Juli 2025	30 HK	205.092	74.794.908	100,00	100,00	
	3. Rehabilitasi dan Penataan Gedung A Kantor Gubernur Pertama	300.000.000	1	Paket	Kota Kupang	299.489.000	CV. Charltenz Pratama	PUPR.SKT.05.01/600.2.10.2/SPK/17/VIII/2025 Tgl. 29 Agustus 2025	120 HK	511.000				
	4. Rehabilitasi Gedung Kantor Gubernur Pertama	1.734.700.000	1	Paket	Kota Kupang	1.723.963.000	CV. Putra Gama Konstruksi	PUPR.SKT.05.01/600.2.10.2/SP/12/VIII/2025 Tgl. 15 Agustus 2025	120 HK	10.737.000	861.981.500	50,00		
	# Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.520.000				-				-	-	-	-	
	* Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	20.520.000				-				-	-	-	-	
	+ Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	20.520.000				-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Alat Musik	20.520.000				-				-	-	-	-	
	1. Mic wireless	3.420.000	1	Buah										
	2. Sound suara pasif 15'	17.100.000	4	Buah										
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	637.753.000				599.438.850				561.150	299.700.000	47,03	94,08	
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	637.753.000				599.438.850				561.150	299.700.000	47,03	94,08	
	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	637.753.000				599.438.850				561.150	299.700.000	47,03	94,08	
	BELANJA DAERAH	637.753.000				599.438.850				561.150	299.700.000	47,03	94,08	
	BELANJA OPERASI	637.753.000				599.438.850				561.150	299.700.000	47,03	94,08	
	# Belanja Barang dan Jasa	600.000.000				599.438.850				561.150	299.700.000	50,00	100,00	
	* Belanja Jasa	600.000.000				599.438.850				561.150	299.700.000	50,00	100,00	
	+ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	600.000.000				599.438.850				561.150	299.700.000	50,00	100,00	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	600.000.000				599.438.850				561.150	299.700.000	50,00	100,00	
	1. Jasa Konsultasi Perencanaan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi di Kabupaten Kupang	100.000.000	1	Paket	Kab. Kupang	99.900.000	CV. Narwastu Pertama Engineering	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/SPK/05/V/2025 Tgl. 5 Mei 2025	90 HK 15-05-2025 s/d 03-08-2025	100.000	99.900.000	100,00	100,00	
	2. Jasa Konsultasi Perencanaan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi di Kabupaten Timor Tengah Utara	100.000.000	1	Paket	Kab. TTU	99.900.000	PT. Dipta Perkasa Konsultan	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/SPK/02/V/2025 Tgl. 5 Mei 2025	90 HK 15-05-2025 s/d 03-08-2025	100.000	99.900.000	100,00	100,00	
	3. Jasa Konsultasi Perencanaan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi di Kabupaten Flores Timur	100.000.000	1	Paket	Kab. Flores Timur	99.955.500	CV. Mestika Perisai Engineering	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/SPK/08/V/2025 Tgl. 15 Mei 2025	90 HK 15-05-2025 s/d 13-08-2025	44.500			100,00	
	4. Jasa Konsultasi Perencanaan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi di Kabupaten Sikka	100.000.000	1	Paket	Kab. Sikka	99.900.000	CV. Tepi Pante Consultant	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/SPK/03/V/2025 Tgl. 5 Mei 2025	90 HK 15-05-2025 s/d 03-08-2025	100.000	99.900.000	100,00	100,00	
	5. Jasa Konsultasi Perencanaan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana di Provinsi Kabupaten Lembata	100.000.000	1	Paket	Kab. Lembata	99.827.850	CV. Ariles Desing	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/SPK/09/V/2025 Tgl. 15 Mei 2025	90 HK 15-05-2025 s/d 13-08-2025	172.150			100,00	
	6. Jasa Konsultasi Perencanaan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi di Kabupaten Belu	100.000.000	1	Paket	Kab. Belu	99.955.500	CV. Joshua Engineering	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/SPK/07/V/2025 Tgl. 15 Mei 2025	90 HK 15-05-2025 s/d 13-08-2025	44.500			100,00	
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.753.000				-				-	-			
	* Belanja Modal Komputer	37.753.000				-				-	-			
	+ Belanja Modal Komputer Unit	37.753.000				-				-	-			
	- Belanja Modal Personal Computer	37.753.000				-				-	-			
	1. Komputer All In One	14.931.720	1	Unit										
	2. Lab top	22.821.280	1	Unit										

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)	
										(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	26.573.400			-				-	-	-	-	
1.04.03.1.01	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) H	26.573.400			-				-	-	-	-	
1.04.03.1.01.0008	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	26.573.400			-				-	-	-	-	
	BELANJA DAERAH	26.573.400			-				-	-	-	-	
	BELANJA MODAL	26.573.400			-				-	-	-	-	
	# Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.573.400			-				-	-	-	-	
	* Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	26.573.400			-				-	-	-	-	
	└ Belanja Modal Alat Studio	26.573.400			-				-	-	-	-	
	- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	26.573.400			-				-	-	-	-	
	1. Drone	26.573.400	1 Unit							-		-	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.747.500.000			1.197.861.490				2.234.635	583.945.745	33,46	54,18	
1.04.05.1.01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.747.500.000			1.197.861.490				2.234.635	583.945.745	33,46	54,18	
1.04.05.1.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.747.500.000			1.197.861.490				2.234.635	583.945.745	33,46	54,18	
	BELANJA DAERAH	1.747.500.000			1.197.861.490				2.234.635	583.945.745	33,46	54,18	
	BELANJA OPERASI	1.747.500.000			1.197.861.490				2.234.635	583.945.745	33,46	54,18	
	# Belanja Barang dan Jasa	1.747.500.000			1.197.861.490				2.234.635	583.945.745	33,46	54,18	
	* Belanja Barang	1.537.500.000			1.097.961.490				2.038.510	548.980.745	35,75	52,80	
	└ Belanja Barang Pakai Habis	1.537.500.000			1.097.961.490				2.038.510	548.980.745	35,75	52,80	
	- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	437.500.000			-				-	-	-	85,65	
	1. Pembangunan WC/Sanitasi di Kab. TTS (PRKP)	437.500.000	25 Unit	Kab. TTS						-		85,65	
	- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.100.000.000			1.097.961.490				2.038.510	548.980.745	50,00	39,71	
	1. Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Lokasi Prioritas Stunting dan Kemiskinan Kota Kupang	1.100.000.000	1 Paket	Kota Kupang	1.097.961.490	CV. Sinar Naga Emas	PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/KONT RAK/20/VII/2025 Tgl. 8 Juli 2025	150 HK 10-07-2025 s/d 06-11-2025	2.038.510	548.980.745	50,00	39,71	
	* Belanja Jasa	210.000.000			99.900.000				196.125	34.965.000	16,67	64,28	
	└ Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	210.000.000			99.900.000				196.125	34.965.000	16,67	64,28	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	100.000.000			99.900.000				100.000	-	-	100,00	
	1. Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman di Kab. TTS	100.000.000	1 Paket	Kab. TTS	99.900.000	CV. Hasta Perkasa Engineering	PUPR.PP.05.01/600.2.10.2/SPK/04 /I/2025 Tgl. 5 Mei 2025	75 HK 05-05-2025 s/d 19-07-2025	100.000	-		100,00	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	35.000.000			34.965.000				35.000	34.965.000	100,00	100,00	
	1. Penyusunan DED Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Lokasi Prioritas Stunting dan Kemiskinan Kota Kupang	35.000.000	1 Paket	Kota Kupang	34.965.000	CV. Hatari Gesit Mandiri	PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/SPK/06 /I/2025 Tgl. 9 Mei 2025 Add. PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/SPK/17 /I/2025 Tgl. 23 Mei 2025	23 HK	35.000	34.965.000	100,00	100,00	
	- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	75.000.000			74.938.875				61.125	-	-	-	
	1. Pengawasan Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Bersih di Lokasi Prioritas Stunting dan Kemiskinan Kota Kupang (Cipta Karya)	75.000.000	1 Paket	Kota Kupang	74.938.875	PT. Konindo Panorama Konsutan	PUPR.CK.05.01/600.2.10.2/SPK/22 /VII/2025 Tgl. 9 Juli 2025	150 HK 10-07-2025 s/d 06-11-2025	61.125	-		-	
1.03.1.04.2.10.01.000	UNIT : UPTD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.140.670.172			2.133.002.600				7.667.572	877.632.500	41,15	42,37	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	200.000.000											
1.03.01.1.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	200.000.000			198.172.900				1.827.100	-	-	100,00	

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Uraian	Jumlah Pagu (Rp.)	Volume/ Satuan	Lokasi (Kab./ Kota, Kec., Desa, Kel.)	Kontrak					Realisasi			Ket.	
					Nilai (Rp.)	Penyedia	Nomor & Tanggal	Waktu Pelaks. (HK)	Sisa Tender (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)		
										(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.03.01.1.10.0001	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	200.000.000			198.172.900				1.827.100	-	-	100,00		
	BELANJA DAERAH	200.000.000			198.172.900				1.827.100	-	-	100,00		
	BELANJA OPERASI	200.000.000			198.172.900				1.827.100	-	-	100,00		
	# Belanja Barang dan Jasa	200.000.000			198.172.900				1.827.100	-	-	100,00		
	* Belanja Barang dan Jasa BLUD	200.000.000			198.172.900				1.827.100	-	-	100,00		
	+ Belanja Barang dan Jasa BLUD	200.000.000			198.172.900				1.827.100	-	-	100,00		
	- Belanja Barang dan Jasa BLUD	200.000.000			198.172.900				1.827.100	-	-	100,00		
	1. Belanja Bahan Kimia (Tawas)	200.000.000	18181.81	Kg	WTP Tulun	198.172.900	CV. Jaya Bahtera Abadi	PUPR.BLUD.SPAM/600.2.10.2/SP/11/VIII/2025 Tgl. 14 Agustus 2025	44 HK 14-08-2025 s/d 26-09-2025	1.827.100	-		100,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.940.670.172			1.934.829.700				5.840.472	877.632.500	45,36	36,46		
1.03.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.940.670.172			1.934.829.700				5.840.472	877.632.500	45,36	36,46		
1.03.03.1.01.0017	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.940.670.172			1.934.829.700				5.840.472	877.632.500	45,36	36,46		
	BELANJA DAERAH	1.940.670.172			1.934.829.700				5.840.472	877.632.500	45,36	36,46		
	BELANJA MODAL	1.940.670.172			1.934.829.700				5.840.472	877.632.500	45,36	36,46		
	# Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.940.670.172			1.934.829.700				5.840.472	877.632.500	45,36	36,46		
	* Belanja Modal Jaringan	1.940.670.172			1.934.829.700				5.840.472	877.632.500	45,36	36,46		
	+ Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.940.670.172			1.934.829.700				5.840.472	877.632.500	45,36	36,46		
	- Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	1.940.670.172			1.934.829.700				5.840.472	877.632.500	45,36	36,46		
	1. Belanja Pengembangan Jaringan Distribusi dalam Kota Kupang (Program Gubernur BLUD)	1.760.689.172			1.755.265.000	CV. Beta Perkasa	PUPR.SKT.05.01/000.1.8.6/30/VI/2025 Tgl. 23 Juni 2025	120 HK	5.424.172	877.632.500	50,00	33,52		
	2. Jasa Konsultansi Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi dalam Kota Kupang (BLUD)	80.653.000			80.330.700	CV. Tepi Pante Consultant	PUPR.BLUD.SPAM.05.01/600.2.10.2/SPK/01/VI/2025 Tgl. 15 Mei 2025	30 HK	322.300			100,00		
	3. Jasa Konsultansi Pengawasan Pengembangan Jaringan Distribusi dalam Kota Kupang (BLUD)	99.328.000			99.234.000	CV. Galih Bersaudara	PUPR.BLUDSPAM/600.2.18.2/SPK/07/VII/2025 Tgl. 22 Juli 2025	90 HK	94.000			37,08		
		113.838.456.853			104.291.232.238				2.260.245.622	22.300.547.479	19,99	32,76		

Kupang, 8 Oktober 2025

KEPALA DINAS

Ir. BENYAMIN NAHAK, MT

PEMBINA TINGKAT I

NIP : 19710428 199903 1 008